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Det indledende forløb
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3

Processen:
•1. Møde med Statens Arkiver (2008)
•2. Kurser og arbejdsgruppe (2011)
•3. Aftale med Statens Arkiver (2012)
•4. Ansættelse af IT-arkivar (2014)
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Kortlægning
 ESDH-systemer

• Navn, ibrugtagning osv.

• Dækningsområde

• Tekniske oplysninger (relationsdatabase?)

 E-journaler
• Navn, ibrugtagning osv.

• Dækningsområde

• Tekniske oplysninger (relationsdatabase?)

 Stifinderstruktur
• Ibrugtagning

• Dækningsområde



Kortlægning
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Fordeling på systemtyper

ESDH (Selvstyret, 
rådhusene)

Internetservices (IT-reg, 
Winformatik, Tabulex, 

valg.gl etc.)

Standarddatabaser (MySQL, Access 
etc.)

Mappestrukturer (emailindbakker, harddiske)



Ombudsmanden

Selvstyret

Sundhedsvæsnet

Prioriteter:

2015

2016

2017



Ombudsmandssagen

April 2015: 

Tilbud på AV 

(175.000 DKK) 

Tekniske og 
personalemæssige 

problemer

Februar 2016:

Nyt tilbud på AV

(299.000 DKK) 

April 2016: 
Ombudsmanden 
afviser aflevering



Selvstyresagen

September 2015:

Modtager 
tabeloversigt, holder 

møde med 
leverandøren

September-december 
2015:

Diskussioner om 
hvilken leverandør 

der skal lave AV

Januar-marts 2016: 
Gentagne 

anmodninger om 
aflevering

April 2016: 

Beslutning om af 
aflevere fra F2 i juni 

Juni 2016: F2-
konvertering 

udskydes



Udfordringer fremadrettet:

Prisen er for høj. Kun selvstyret og kommunerne har råd

Fordeling på databaser og mappestrukturer

Medarbejdere er dårlige til at bruge ESDH-systemer

Små organisationer overladt til sig selv

Svært med langstrakt proces pga. medarbejderudskiftning
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